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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 109 del Registro di Settore
del 24/10/2022

N. 271 del Registro Generale
del 07/11/2022

OGGETTO: FSC 2000–2006 – delibera CIPE n.41/2012. Lavori di “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE” (LP19). Omologazione della spesa
sostenuta per la realizzazione dell’opera. CUP: I43C10000010005

Il giorno 24/10/2022, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2022, di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 01/08/2000 a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi dall’Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Premesso che:
 con delibera della giunta comunale n. 40 del 25.05.2015, l’A.C. :

- ha preso atto della nota prot. n. AOO_158 21/05/2015 – 0004589 assunta al protocollo comunale al n. 2454 del
22.05.2015, con la quale la Regione Puglia ha comunicato la riprogrammazione delle risorse disponibili
all’impiego di cui alla Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e l’ammissione al finanziamento con fondi FSC
2000/2006 del progetto di Definitivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE
MUNICIPALE”;

- si è impegnata a finanziare l’intervento in oggetto per la somma di Euro 63.750,00, pari al 15% del totale, con
risorse proprie di Bilancio da allocare nel Bilancio 2015;

- ha preso atto dello schema disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comuni di Zollino e autorizzato
il Sindaco alla sua sottoscrizione;

- ha nominato il Geom. Luca MUSARO’, unico istruttore tecnico in dotazione e Responsabile del IV° Settore
comunale, Responsabile Unico del Procedimento per tutti i successivi adempimenti;

 con determinazione RST n. 22 del 11.04.2016, venne approvato il progetto esecutivo e gli annessi elaborati tecnici
dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE”, redatto dall’ing. Vito Tondi
con studio in Zollino (Le) alla via Papa Paolo VI, n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
al n. 2987, nell’importo complessivo di € 425.000,00#, di cui € 279.477,68# per lavori a base d’appalto, €
18.063,63# per oneri della sicurezza ed € 127.458,69# per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto
dai seguenti elaborati tecnici:

Tav.1 Relazione tecnica generale

Tav.2 Quadro Economico

Tav.3 Elenco Prezzi Unitari

Tav.4 Computo metrico Estimativo

Tav.5 Quadro Incidenza della manodopera

Tav.6 Cronoprogramma dei Lavori

Tav.7 Analisi dei Prezzi



Tav.8 Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto

Tav.9 Piano di manutenzione

Tav.10 Piano di manutenzione - Manuale d'uso

Tav.11 Piano di manutenzione - Programma di manutenzione

Tav.12 Impianto di sollevamento persone - Elaborati tecnico-costruttivi

Tav. SIC/01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav. SIC/02 Stima dei costi della sicurezza

Tav. SIC/03 Layout di cantiere

Tav. ARC/01 Stato di Fatto. Situazione Esistente: piante quotate, prospetti e sezioni.

Tav. ARC/02 Situazione di progetto: piante quotate, prospetti e sezioni.

Tav. ARC/03 Sintesi grafica dei lavori previsti in progetto e particolari costruttivi.

Tav. CDZ/01

Progetto. Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo

energetico degli edifici.

Tav. CDZ/02 Attestato di prestazione energetica di progetto.

Tav. CDZ/03 Impianto di climatizzazione. Relazione tecnica specialistica.

Tav. CDZ/04
Impianto di climatizzazione. Planimetria locali disperdenti e strutture - Distribuzione generale e

secondaria.

Tav. CDZ/05 Impianto di climatizzazione. Schema di centrale termica.

Tav. IDR/01 Impianto idrico-sanitario. Rete idrica-fognante e punto attacchi idrico fognanti.

Tav. ELE/01 Impianto Elettrico. Relazione tecnica specialistica.

Tav. ELE/02 Impianto Elettrico. Valutazione del rischio dalla scariche atmosferiche.

Tav. ELE/03 Impianto Elettrico. Verifica illuminotecnica degli organi illuminanti installati negli ambienti.

Tav. ELE/04 Impianto Elettrico. Quadri elettrici.

Tav. ELE/05 Impianto Elettrico. Distribuzione elettrica generale e secondaria.

Tav. ELE/06 Impianto Elettrico. Distribuzione impianto di terra e particolari costruttivi.

Tav. ELE/07 Impianto elettrico. Installazione di impianto fotovoltaico su copertura

 con determinazione RST n. 76 del 07.12.2017, venne aggiudicato definitivamente l’appalto, comprensivo della
proposta tecnica migliorativa formulata in sede di gara, alla ditta STE.MAR. Costruzioni srl da Calimera (Le);

 con contratto n. 566 di rep. del 25/01/2018, vennero affidati alla citata ditta i lavori di “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE” (LP19), per l’importo netto di € 251.529,91#, oltre ad €
18.063,63# per oneri della sicurezza;

 con determinazione RST n. 76 del 07.12.2017, venne aggiudicato definitivamente l’appalto, comprensivo della
proposta tecnica migliorativa formulata in sede di gara, alla ditta STE.MAR. Costruzioni srl da Calimera (Le);

 con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 03.06.2013 venne rideterminato il quadro
economico dei lavori a seguito delle economie conseguite in sede di gara, ripartito nel modo che segue:

A - LAVORI PRIMA GARA DOPO GARA
a1   Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza indiretta) € 285.181,31 € 251.529,92
a2   Oneri per la sicurezza diretta (2% di a1) € 5.703,63 € 5.703,63
a3   Oneri per la sicurezza indiretta € 12.360,00 € 12.360,00
A a1 + a3 TOTALE LAVORI € 297.541,31 € 269.593,54
B - SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE    
    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 € 0,00
         
b1   Sommano i lavori in economia € 0,00 € 0,00
b2   Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00
b3   Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 5.870,40
b4   Imprevisti ed arrotondamenti € 24,99 € 26.959,36
  b4.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate € 0,00 € 0,00
  b4.2 Spese acquisizione di immobili già edificati € 0,00 € 0,00
b5   Acquisizione aree o immobili € 0,00 € 0,00

b6  

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati
come per legge
(permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate
all'esecuzione dell'opera)

€ 0,00 € 0,00

  b6.1 Spese tecniche € 43.500,00 € 43.500,00

  b6.2
Spese per attività di consulenza o supporto
(comprese le spese per Relazioni geologiche)

€ 3.000,00 € 3.000,00



  b6.3 Spese per Commissioni Giudicatrici € 0,00 € -
  b6.4 Spese analisi e collaudi € 0,00 € -
  b6.5 Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 € 2.975,41 € 2.975,43
  b6.6 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.) € 1.860,00 € 1.860,00

b7

b6.1 + b6.2
+ b6.3
+ b6.4 +
b6.5+ b6.6

Spese generali € 51.335,41 € 51.335,43

b8   Spese per pubblicità e sito internet € 0,00 € 0,00
b9 b9.1 + b9.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte € 76.098,29 € 71.241,27
  b9.1 IVA 22% (Spese generali) € 10.639,20 € 10.639,20
  b9.2 IVA 22% (Lavori in appalto e lavori in economia) € 65.459,09 € 60.602,07
b10   Forniture e Servizi € 0,00 € 0,00

B

b1 + b2 +
b3 + b4

+ b5 + b6 +
b7 +

b.8 + b.9 +
b.10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 127.458,69 € 155.406,46

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE € 425.000,00 € 425.000,00

Atteso che i lavori di che trattasi, avviati in data 21/02/2018, sono stati dichiarati ultimati in data 06/04/2019 e che la
D.LL. ha redatto e presentato al Comune in data 22/04/2022 prot. 2428 gli atti di contabilità finale dell’opera,
corredati dal certificato di regolare esecuzione (CRE);

Richiamata la determinazione:
- n. 23 del 26.03.2018, con cui venne disposta, ex art. 35, co. 18 del D.LGS. n. 50/2016, alla medesima ditta
l'anticipazione del 20% nell'importo complessivo di € 59.310,58# (€ 53.918,71# per anticipazione ed € 5.391,87# per
Iva al 10%);
- n. 37 del 17.05.2018, con cui venne approvato il 1° SAL per lavori a tutto il 27.04.2018 e liquidato il certificato di
pagamento n. 1 nell'importo complessivo di € 104.170,00# (€ 94.700,00# per lavori oltre I.V.A. al 10% per €
9.470,00#);
- n. 54 del 03.09.2018, con cui venne approvato il 2° SAL per lavori a tutto il 16.07.2018 e liquidato il certificato di
pagamento n. 2 nell'importo complessivo di € 74.360,00# (€ 67.600,00# per lavori oltre I.V.A. al 10% per €
6.760,00#);
- n. 29 del 11.04.2019, con cui venne approvato il 3° ed ultimo SAL per lavori a tutto il 29.03.2019 e liquidato il
certificato di pagamento n. 3 nell'importo complessivo di € 49.390,00# (euro 44.900,00# per lavori oltre I.V.A. al 10%
per euro 4.490,00#);
- n. 123 del 13.06.2022, con cui venne approvato lo stato finale dei lavori e liquidato il certificato di regolare
esecuzione nell’importo complessivo di € 9.322,31# (euro 8.474,83# per lavori oltre I.V.A. al 10% per euro 847,48#);

Dato atto che durante i lavori furono autorizzati i seguenti subappalti e/o affidamenti di lavori di piccola entità non
superiori al 2% dell’importo di contratto:
- in data 28/01/2019 – ditta GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI di Giannotta Tonio, Via Martiri d’Otranto, sn,
Parabita (Le), per l’importo complessivo di € 25.000,00# comprensivo degli oneri della sicurezza per la fornitura e
posa in opera impianto elettrico;

Richiamate le precedenti determinazioni di impegno e liquidazione delle spese diverse effettuate durante il corso dei
lavori:
- n. 55/2018, con cui venne liquidato l’acconto sull’onorario per Direzione Lavori
- n. 56/2018, con cui venne liquidato l’acconto sull’onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva;
- n. 45/2019, con cui venne liquidato l’acconto l’incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
- n. 69/2019, con cui venne liquidato il saldo sull’onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva;
- n. 125/2022, con cui venne liquidato il saldo sull’onorario per Direzione Lavori
- n. 130/2022, con cui venne liquidato a saldo l’onorario per la redazione dello Studio di Fattibilità, comprendente
l’audit energetico, nonché per la redazione del progetto esecutivo dei lavori;

Ribadito che l’intera opera, ivi comprese le spese tecniche, è finanziata per € 361.250,00 con i fondi concessi da parte
della Regione Puglia – Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi a valere sul Programma FSC 2000-2006 –
Delibera CIPE n. 41/2002 e per € 63.750,00# con fondi a carico del Bilancio Comunale corrente, Cap. 2000;

Vista la proposta del presente atto redatta dal RUP, geom. Luca MUSARO, prot. com. n. 3012 del 18.05.2022;

Ritenuto dover procedere in merito alla omologazione della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento in
oggetto specificato;



Visto l'art. 32, co. 2, lett. c), della L.R. 25.09.2000, n. 13 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 13/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1. E' omologata, ai sensi del combinato disposto di cui art. 32, co. 2, lett. c), della L.R. 25.09.2000, n. 13 e s.m.i. e art.
24 della L.R. 11.05.2001 n. 13 e s.m.i., in complessivi € 351.954,43#, la spesa complessiva sostenuta per l'intervento
dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE” (LP19) di cui al progetto
dell’importo complessivo di € 425.000,00#.

2. Dare atto ed approvare il quadro economico finale dell'intervento che risulta così definito:

A - LAVORI
a1   Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza indiretta) € 251.529,92
a2   Oneri per la sicurezza diretta (2% di a1) € 5.703,63
a3   Oneri per la sicurezza indiretta € 12.360,00
A a1 + a3 TOTALE LAVORI € 269.593,54
B - SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  
    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
       
b1   Sommano i lavori in economia € 0,00
b2   Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
b3   Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
b4   Imprevisti ed arrotondamenti € 0,00
  b4.1 Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate € 0,00
  b4.2 Spese acquisizione di immobili già edificati € 0,00
b5   Acquisizione aree o immobili € 0,00

b6  

Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati
come per legge
(permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate
all'esecuzione dell'opera)

€ 0,00

  b6.1 Spese tecniche € 43.500,00

  b6.2
Spese per attività di consulenza o supporto
(comprese le spese per Relazioni geologiche)

€ 0,00

  b6.3 Spese per Commissioni Giudicatrici € 0,00
  b6.4 Spese analisi e collaudi € 0,00
  b6.5 Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 € 2.380,33
  b6.6 Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.) € 1.742,00

b7

b6.1 + b6.2
+ b6.3
+ b6.4 +
b6.5+ b6.6

Spese generali € 47.622,33

b8   Spese per pubblicità e sito internet € 0,00
b9 b9.1 + b9.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte € 34.738,56
  b9.1 IVA 22% (Spese generali) € 7.779,20
  b9.2 IVA 10% (Lavori in appalto e lavori in economia) € 26.959,36
b10   Forniture e Servizi € 0,00

B

b1 + b2 +
b3 + b4

+ b5 + b6 +
b7 +

b.8 + b.9 +
b.10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 82.360,89

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE € 351.954,43

con una economia di spesa pari ad euro 73.045,57#.

3. Dare atto, ancora, che la spesa complessiva ha trovato copertura per € 351.954,43 (di cui € 299.161,27 sui fondi
concessi da parte della Regione Puglia – Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi a valere sul Programma FSC
2000-2006 – Delibera CIPE n. 41/2002 e per € 52.793,16 con fondi a carico del Bilancio Comunale), sul Cap. 2000
del bilancio corrente anno 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/06/2022,
gestione residui.



4. Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L.vo. n.
267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

5. Di inserire il presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni dirigenziali.

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 271 del 07/11/2022

OGGETTO: FSC 2000–2006 – delibera CIPE n.41/2012. Lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE
MUNICIPALE” (LP19). Omologazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera. CUP: I43C10000010005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 07/11/2022
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 07/11/2022
Il Responsabile dell’Area
MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 21/11/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 21/11/2022

Il Messo Comunale
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA


